

Паспорт приоритетного проекта

«Стакан молока»

I. Основные положения

Наименование направления	Социальное
Краткое наименование приоритетного проекта	«Стакан молока»
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	2018-2021
Куратор приоритетного проекта	Заместитель главы Ташлинского района по социальным вопросам Т.Н.Чепрасова
Функциональный заказчик приоритетного проекта	Глава Ташлинского района В.И.Сусликов
Руководитель приоритетного проекта	Заместитель начальника Управления образования Г.Р.Юсупова
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Сельскохозяйственные предприятия, МПЗ, контрольно-надзорные органы, Ташлинская РБ, общеобразовательные организации, Управление образования
Разработчик паспорта приоритетного проекта	Заместитель начальника Управления образования Г.Р.Юсупова

II. Содержание приоритетного проекта

Цель приоритетного проекта	Снизить обращение в лечебно-профилактические учреждения учащихся по заболеваниям костно-мышечной системы на 30% к 2021 году, увеличив показатель среднего уровня кальция с 2,6 моль/л в 2018 году до не менее 2,75 моль/л в 2021 году за счет создания системы организации предоставления стакана свежего питьевого молока каждому обучающемуся каждый день к 01 сентября 2021 года						
Показатели приоритетного проекта и их значения по годам характеристики результатов и эффектов	наименование показателя	тип показателя (показатель первого уровня, показатель второго уровня)	базовое значение показателя	Срок достижения показателя (год)			
				2018	2019	2020	2021
	средний уровень кальция в крови		менее 2,6 моль/л	менее 2,6 моль/л	не менее 2,65 моль/л	не менее 2,7 моль/л	не менее 2,75 моль/л
	Снижение обращений		130 шт.	130 шт.	Не бол	Не бол	Не более

	по заболеваниям костно- мышечной системы				е 120 шт.	е11 0 шт.	100 шт.
Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта	повышение среднего уровня кальция в крови не менее чем до 2,75 моль/л, снижение обращений в лечебно-профилактические учреждения по заболеваниям костно-мышечной системы на 30%, создание системы организации предоставления стакана свежего питьевого молока каждому учащемуся каждый день к 1 сентября 2021 года						
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта	эффективное функционирование системы организации предоставления стакана свежего питьевого молока каждому учащемуся каждый день предполагает повышение среднего уровня кальция в крови не менее чем до 2,75 моль/л., снижение обращений в лечебно-профилактические учреждения по заболеваниям костно-мышечной системы на 30%. Функционирование системы обеспечено финансами, необходимой инфраструктурой, оборудованием, кадрами, информационным сопровождением.						

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	Паспорт приоритетного проекта утвержден	Поступила проектная инициатива	Ноябрь 2017
	Паспорт приоритетного проекта утвержден	Утверждена команда проекта	01.02.2018
	Паспорт приоритетного проекта утвержден	Утвержден проект «Стакан молока»	до 01.04.2018
	Паспорт приоритетного проекта утвержден	Утверждены условия взаимодействия с сельхозпроизводителями	до 01.05.2018
	Паспорт приоритетного проекта утвержден	Утверждены условия взаимодействия с поставщиками (МПЗ)	до 01.05.2018
	Паспорт приоритетного проекта утвержден	Определена доля потребителей молока (согласие родителей)	до 01.07.2018
	Приоритетный проект подготовлен	Оснащены пищеблоки необходимым оборудованием в соответствии с СанПин	не позднее 01.08.2018
	Приоритетный проект подготовлен	Обучены кадры пищеблока по обращению молочных продуктов	не позднее 01.08.2018
	Приоритетный проект подготовлен	Разработана конкурсная документация на проведение аукциона по определению поставщиков молока	не позднее 01.08.2018

Приоритетный проект подготовлен	Заключен контракт с поставщиками по итогам аукциона	до 31.08.2018
Приоритетный проект подготовлен	Заключены договора между производителями продукции и поставщиками	до 31.08.2018
Приоритетный проект подготовлен	Заключен договор на предоставление сведений от ЦРБ	до 31.08.2018
Приоритетный проект подготовлен	Определена система взаимодействия с контролирующими органами	до 31.08.2018
Приоритетный проект подготовлен	Создана система о реализации проекта (эффект проекта)	не позднее 01.12.2018
Приоритетный проект подготовлен	Внедрён мониторинг состояния здоровья детей	не позднее 01.12.2018
Приоритетный проект подготовлен	Проведена пиар-компания проекта	не позднее 01.01.2019
Приоритетный проект завершен	Принятие итогового отчёта по реализации проекта проектным комитетом	не позднее 01.08.2021
Приоритетный проект завершен	Принято решение о закрытии проекта	не позднее 01.09.2021
Приоритетный проект завершен	Постпроектный мониторинг проведён	не позднее 01.09.2024

IV. Бюджет приоритетного проекта по источникам

Источники финансирования		Год реализации				
		2018	2019	2020	2021	
Бюджетные источники (млн. руб.)	федеральный бюджет					
	областной бюджет					
	бюджет городского округа (муниципального района)					
Внебюджетные источники (млн. руб.)		2,4	2,4	2,4	2,4	9,6
Итого		2,4	2,4	2,4	2,4	9,6

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
1	Уменьшение бюджетных ассигнований.		Своевременно заключить муниципальный контракт, чтобы попасть в программу софинансирования. Работа комиссии по снижению недоимки	

			в бюджет.	
2	Инфляционный риск.			
3	Отказ инвестора от участия в проекте.	Меры по привлечению инвесторов	Резерв инвесторов. Рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств из бюджета.	Создание условий для привлечения инвесторов
4	Уменьшение надоев молока в зависимости от времени года.	Взаимодействие с научными центрами по животноводству	Иметь стратегические запасы кормов.	Привлечение научных центров к выращиванию таких культур, которые более богаты необходимыми элементами, не снижающими надоев молока
5	Закрытие образовательной организации на карантин.	Меры по профилактике заболеваний среди учащихся	Проведение разъяснительной работы с родителями о необходимости употребления молочных продуктов в этот период.	Проведение профилактических мероприятий по снижению заболеваемости среди учащихся
6	Заклучение контракта с недобросовестным поставщиком.		Качественная проработка технического задания заказчиком. Установление дополнительных требований к участникам закупок. Привлечение к организации торгов специализированную тендерную организацию.	
7	Отсутствие участников закупок при проведении конкурса.	Меры по привлечению поставщиков	Повышение качества информирования потенциальных поставщиков об участии в торгах.	Создание условий для привлечения поставщиков
8	Обжалование конкурса в антимонопольной службе		Проанализировать судебную практику, антимонопольную практику при подготовке конкурсной документации для исключения поводов подачи жалобы.	

			Привлечение к организации торгов специализированную тендерную организацию для минимизации рисков.	
9	Неполучение согласия родителей (законных представителей).	Взаимодействие с профилактическим кабинетом Ташлинской РБ	Поиск современных каналов источников информации доступных и популярных среди населения (социальные сети, газета, местное ТВ, смс-рассылки). Использование ресурсов волонтеров по доведению информации по ЗОЖ до населения.	Проведение бесед, просмотр фильмов о пользе молока
10	Перебои своевременных поставок продукции.		Наличие у поставщика специализированной техники (более проходимой).	
11	Недобросовестное (халатное) отношение поставщика к технологическому процессу производства готовой продукции.	Условия соблюдения технологического процесса	Привлечение контрольно-надзорных органов для профилактики технологического процесса производства готовой продукции. Резерв квалифицированных кадров (в соответствии с условиями контракта).	Создание условий соблюдения технологического процесса
12	Снижение поголовья скота.	Условия содержания скота	Поиск поставщиков сырья из соседних районов.	Обеспечение необходимых условий содержания животных (помещения, корма, вакцинация)
13	Банкротство крестьянско-фермерских хозяйств.	Взаимодействия с КФК соседних районов	Поиск поставщиков сырья из соседних районов.	Создание партнерских отношений с КФК соседних районов
14	Отказ учащихся от приема молока.	Взаимодействие с профилактическим	Поиск современных каналов источников	Проведение бесед, просмотр фильмов

		кабинетом Ташлинской РБ	информации доступных и популярных среди населения (социальные сети, газета, местное ТВ, смс-рассылки). Использование ресурсов волонтеров по доведению информации по ЗОЖ до населения.	о пользе молока
15	Некачественная проработка планов проекта.		. Привлечение к реализации проекта квалифицированного специалиста на договорной основе (например, Чухлебова В.В.).	
16	Смена кадрового состава проектного офиса.	Подбор квалифицированны х кадров	Наличие кадрового резерва.	Создание условий по подбору квалифицированны х кадров
17	Выявление фактов нарушений контрольно- надзорными органами.		Обеспечение условий к недопущению нарушений.	
18	Перебои в работе оборудования школьных пищеблоков.		Своевременное техническое обслуживание оборудования.	Приобретение нового оборудования
19	Неполучение объективных данных о реализации проекта.		Проведение независимой экспертной оценки результатов реализации проекта.	
20	Несвоевременное обучение кадров пищеблока по обращению с молочными продуктами.		Составление графика обучения кадров пищеблока по обращению с молочными продуктами.	

VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	Государственная целевая программа «Развитие системы образования Оренбургской области на 2014-2020гг.» (подпрограмма «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях
--	---

	Оренбургской области)»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования Ташлинского района на 2014-2020гг.» (подпрограмма «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Ташлинского района»)
Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта	Большое количество обращений учащихся (в том числе призывников) по заболеваниям костно-мышечной системы, пропуски учебных занятий
Дополнительная информация	Проект «Стакан молока» входит в портфель муниципального проекта «Эффективный гражданин Ташлинского района»