
Паспорт приоритетного проекта 

«Стакан молока»  

I. Основные положения 

Наименование направления Социальное  
Краткое наименование приоритетного 
проекта 

«Стакан молока» 

Сроки начала и окончания реализации 
приоритетного проекта 

2018-2021 

Куратор приоритетного проекта Заместитель главы Ташлинского района по 
социальным вопросам Т.Н.Чепрасова 

Функциональный заказчик 
приоритетного проекта 

Глава Ташлинского района В.И.Сусликов 

Руководитель приоритетного проекта Заместитель начальника Управления 
образования Г.Р.Юсупова 

Исполнители и соисполнители 
мероприятий приоритетного проекта 

Сельскохозяйственные предприятия, МПЗ, 
контрольно-надзорные органы, Ташлинская РБ, 
общеобразовательные организации, Управление 
образования 

Разработчик паспорта приоритетного 
проекта 

Заместитель начальника Управления 
образования Г.Р.Юсупова 

 

II. Содержание приоритетного проекта 

Цель 
приоритетного 

проекта 

Снизить обращение в лечебно-профилактические учреждения 
учащихся по заболеваниям костно-мышечной системы на 30% к 2021 
году, увеличив показатель среднего уровня кальция  с 2,6 моль/л в 
2018 году до не менее 2,75моль/л в 2021 году за счет создания 
системы организации предоставления стакана свежего питьевого 
молока каждому обучающемуся каждый день к 01 сентября 2021 года 

Показатели 
приоритетного 
проекта и их 

значения по годам  
характеристики 

результатов и 
эффектов  

наименовани
е  

показателя 

тип 
показате
ля 
(показат
ель  
первого 
уровня, 
показате
ль 
второго 
уровня 

базовое 
значение 

показателя 

Срок достижения показателя 
(год) 

2018 201
9 

202
0 

2021 

средний 
уровень 

кальция в 
крови 

 менее 2,6 
моль/л 

менее 
2,6 

моль/л 

не 
мен
ее 

2,65
мол
ь/л 

не 
мен
ее 

2,7м
оль/

л 

не 
менее 
2,75 

моль/
л 

Снижение 
обращений 

 130 шт.  130 
шт. 

Не 
бол

Не 
бол

Не 
более



по 
заболеваниям 

костно-
мышечной 
системы 

ее 
120 
шт. 

ее11
0 

шт. 

100 
шт. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
приоритетного 
проекта 

 повышение среднего уровня кальция в крови не менее чем до 2,75 
моль/л, 
снижение обращений в лечебно-профилактические учреждения по 
заболеваниям костно-мышечной системы на 30%,  
создание системы организации предоставления стакана свежего 
питьевого молока каждому учащемуся каждый день к 1 сентября 
2021 года 

Описание модели 
функционировани
я результатов 
приоритетного 
проекта 

эффективное функционирование системы организации 
предоставления стакана свежего питьевого молока каждому 
учащемуся каждый день предполагает повышение среднего уровня 
кальция в крови  не менее чем до 2,75 моль/л., снижение обращений в 
лечебно-профилактические учреждения по заболеваниям костно-
мышечной системы на 30%. Функционирование системы обеспечено 
финансами, необходимой инфраструктурой, оборудованием, 
кадрами, информационным сопровождением. 

 

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта 

№ 
п/п 

Наименование этапа 
приоритетного проекта 

Тип контрольной точки 
приоритетного проекта 

(контрольная точка завершения 
этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка 
показателя) 

Срок достижения 
контрольной точки 

приоритетного 
проекта 

 Паспорт приоритетного 
проекта утвержден 

Поступила проектная инициатива Ноябрь 2017 

 Паспорт приоритетного 
проекта утвержден 

Утверждена команда  проекта 01.02.2018 

 Паспорт приоритетного 
проекта утвержден 

Утвержден проект «Стакан 
молока» 

до 01.04.2018 

 Паспорт приоритетного 
проекта утвержден 

Утверждены условия 
взаимодействия с 
сельхозпроизводителями 

до 01.05.2018 

 Паспорт приоритетного 
проекта утвержден 

Утверждены условия взаимодействия 
с поставщиками (МПЗ) 

до 01.05.2018 

 Паспорт приоритетного 
проекта утвержден 

Определена доля потребителей 
молока (согласие родителей) 

до 01.07.2018 

 Приоритетный проект 
подготовлен 

Оснащены пищеблоки необходимым 
оборудованием в соответствии с 
СанПин 

не позднее  
01.08.2018 

 Приоритетный проект 
подготовлен 

Обучены кадры пищеблока по 
обращению молочных продуктов 

не позднее 
 01.08.2018 

 Приоритетный проект 
подготовлен 

Разработана конкурсная 
документация на проведение 
аукциона по определению 
поставщиков молока 

не позднее  
 01.08.2018 



 Приоритетный проект 
подготовлен 

Заключен контракт с поставщиками 
по итогам аукциона 

до 31.08.2018 

 Приоритетный проект 
подготовлен 

Заключены договора между 
производителями продукции и 
поставщиками 

до 31.08.2018 

 Приоритетный проект 
подготовлен 

Заключен договор на предоставление 
сведений от ЦРБ 

до 31.08.2018 

 Приоритетный проект 
подготовлен 

Определена система взаимодействия 
с контролирующими органами 

до 31.08.2018 

 Приоритетный проект 
подготовлен 

Создана система о реализации 
проекта (эффект проекта) 

не позднее 
 01.12.2018 

 Приоритетный проект 
подготовлен 

Внедрён мониторинг состояния 
здоровья детей 

не позднее  
01.12.2018 

 Приоритетный проект 
подготовлен 

Проведена пиар-компания проекта не позднее  
01.01.2019 

 Приоритетный проект 
завершен 

Принятие итогового отчёта по 
реализации проекта проектным 
комитетом 
 

не позднее 
 01.08.2021 

 Приоритетный проект 
завершен 

Принято решение о закрытии проекта не позднее  
01.09.2021 

 Приоритетный проект 
завершен 

Постпроектный мониторинг проведён не позднее 
 01.09.2024 

 

IV. Бюджет приоритетного проекта по источникам 

Источники финансирования Год реализации  
2018 2019 2020 2021 

Бюджетные 
источники 
(млн. руб.) 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
бюджет городского округа 
(муниципального района) 

     

Внебюджетные источники (млн. руб.) 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 
Итого 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 

 

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта 

№ 
п/
п 

Наименование 
 риска 

приоритетного 
проекта 

Наименование 
 возможности 
приоритетного 

проекта 

Мероприятия по 
предупреждению 

риска 
приоритетного 

проекта 

Мероприятия по 
реализации 

возможностей 
приоритетного 

проекта 
1 Уменьшение 

бюджетных 
ассигнований. 

 Своевременно 
заключить 

муниципальный 
контракт, чтобы 

попасть в программу 
софинансирования. 
Работа комиссии по 

снижению недоимки 

 



в бюджет. 
2 Инфляционный 

риск. 
    

3 Отказ инвестора 
от участия в 

проекте. 

Меры по 
привлечению 
инвесторов 

Резерв инвесторов. 
Рассмотрение 

вопроса о 
выделении 

дополнительных 
средств из бюджета. 

Создание условий 
для привлечения 

инвесторов  

4 Уменьшение 
надоев молока в 
зависимости от 
времени года. 

Взаимодействие с 
научными центрами 
по животноводству 

Иметь 
стратегические 
запасы кормов. 

Привлечение  
научных центров к 

выращиванию таких 
культур, которые 

более богаты 
необходимыми 
элементами, не 

снижающими надои 
молока 

5 

Закрытие 
образовательной 
организации на 

карантин. 

Меры по 
профилактике 

заболеваний среди 
учащихся 

Проведение 
разъяснительной 

работы с 
родителями о 

необходимости 
употребления 

молочных продуктов 
в этот период. 

Проведение 
профилактических 

мероприятий по 
снижению 

заболеваемости 
среди учащихся 

6 

Заключение 
контракта с 

недобросовестны
м поставщиком. 

 Качественная 
проработка 

технического 
задания заказчиком. 

Установление 
дополнительных 

требований к 
участникам закупок. 

Привлечение к 
организации торгов 
специализированну

ю тендерную 
организацию. 

 

7 Отсутствие 
участников 
закупок при 
проведении 
конкурса. 

Меры по 
привлечению 
поставщиков 

Повышение качества 
информирования 
потенциальных 
поставщиков об 
участии в торгах.  

Создание условий 
для привлечения 

поставщиков 

8 

Обжалование 
конкурса в 

антимонопольной 
службе 

 Проанализировать 
судебную практику, 
антимонопольную 

практику при 
подготовке 
конкурсной 

документации для 
исключения поводов 

подачи жалобы. 

 



Привлечение к 
организации торгов 
специализированну

ю тендерную 
организацию для 

минимизации 
рисков.  

9 

Неполучение 
согласия 

родителей 
(законных 

представителей). 

Взаимодействие с 
профилактическим 

кабинетом 
Ташлинской РБ 

Поиск современных 
каналов источников 

информации 
доступных и 

популярных среди 
населения 

(социальные сети, 
газета, местное ТВ, 

смс-рассылки). 
Использование 

ресурсов волонтеров 
по доведению 

информации по ЗОЖ 
до населения. 

Проведение бесед, 
просмотр фильмов 

о пользе молока 

10 Перебои 
своевременных 

поставок 
продукции. 

 Наличие у 
поставщика 

специализированной 
техники (более 
проходимой).  

 

11 

Недобросовестное 
(халатное) 
отношение 

поставщика к 
технологическому 

процессу 
производства 

готовой 
продукции. 

Условия 
соблюдения 

технологического 
процесса 

Привлечение 
контрольно-

надзорных органов 
для профилактики 
технологического 

процесса 
производства 

готовой продукции. 
Резерв 

квалифицированных 
кадров (в 

соответствии с 
условиями 
контракта). 

Создание условий 
соблюдения 

технологического 
процесса 

12 

Снижение 
поголовья скота. 

Условия 
содержания скота 

Поиск поставщиков 
сырья из соседних 

районов. 

Обеспечение 
необходимых 

условий 
содержания 
животных 

(помещения, корма, 
вакцинация) 

13 Банкротство 
крестьянско-
фермерских 

хозяйств. 

Взаимодействия с 
КФК соседних 

районов 
Поиск поставщиков 
сырья из соседних 

районов. 

Создание 
партнерских 

отношений с КФК 
соседних районов 

14 Отказ учащихся 
от приема молока. 

Взаимодействие с 
профилактическим 

Поиск современных 
каналов источников 

 Проведение бесед, 
просмотр фильмов 



кабинетом 
Ташлинской РБ 

информации 
доступных и 

популярных среди 
населения 

(социальные сети, 
газета, местное ТВ, 

смс-рассылки). 
Использование 

ресурсов волонтеров 
по доведению 

информации по ЗОЖ 
до населения. 

о пользе молока 

15 

Некачественная 
проработка 

планов проекта. 

 . Привлечение к 
реализации проекта 

квалифицированного 
специалиста на 

договорной основе 
(например, 

Чухлебова В.В.). 

 

16 Смена кадрового 
состава 

проектного офиса. 

Подбор 
квалифицированны

х кадров 
Наличие  кадрового 

резерва. 

Создание условий 
по подбору 

квалифицированны
х кадров 

17 Выявление фактов 
нарушений 
контрольно-
надзорными 

органами. 

 
Обеспечение 

условий к 
недопущению 

нарушений. 

 

18 Перебои в работе 
оборудования 

школьных 
пищеблоков. 

 Своевременное 
техническое 

обслуживание 
оборудования. 

Приобретение 
нового 

оборудования 

19 Неполучение 
объективных 

данных о 
реализации 

проекта. 

 Проведение 
независимой 

экспертной оценки 
результатов 

реализации проекта. 

 

20 Несвоевременное 
обучение кадров 

пищеблока по 
обращению с 
молочными 
продуктами. 

 Составление графика 
обучения кадров 

пищеблока по 
обращению с 
молочными 
продуктами. 

 

 

VI. Описание приоритетного проекта 

Связь с государственными 
программами Оренбургской области 

Государственная целевая программа «Развитие 
системы образования Оренбургской области на 

2014-2020гг.» (подпрограмма 
«Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях 



Оренбургской области») 
Взаимосвязь с другими проектами и 
программами 

Муниципальнная целевая программа «Развитие 
системы образования Ташлинского района на 

2014-2020гг.» (подпрограмма 
«Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях 
Ташлинского района») 

Формальные основания для 
инициации и реализации 
приоритетного проекта 

Большое количество обращений учащихся (в том 
числе призывников) по заболеваниям костно-
мышечной системы, пропуски учебных занятий   

Дополнительная информация Проект «Стакан молока» входит в портфель 
муниципального проекта «Эффективный 

гражданин Ташлинского района» 
 


